


UF 2653 Einhausen-West - Deichsanierung



Verfahrensgrenze

Rodungen
Ausführungszeitraum: frühestens ab 01.10.2026 bis spätestens 28.02.2027
Inanspruchnahme: ab spätestens 01.10.2026

Kampfmittelsondierung außerhalb BA 1
Ausführungszeitraum: ab 01.12.2026 bis spätestens 31.03.2027
Inanspruchnahme: ab spätestens 01.12.2026
Nutzung nach Inanspruchnahme: Grundstücke können teilweise bis zur Umsetzung der BA 2 und BA 3 weiter landwirtschaftlich genutzt werden.

Kampfmittelsondierung innerhalb BA 1
Ausführungszeitraum: ab 01.12.2026 bis spätestens 31.03.2027
Inanspruchnahme: ab spätestens 01.12.2026
Nutzung nach Inanspruchnahme: Grundstücke können nach der Inanspruchnahme nicht weiter landwirtschaftlich genutzt werden.

Bauabschnitt 1
Inanspruchnahme: ab spätestens 01.04.2027
Nutzung nach Inanspruchnahme: Grundstücke können (abgesehen von ggf. erforderlichen Rodungsarbeiten) bis zum Baubeginn weiter landwirtschaftlich genutzt werden.

Amt für Bodenmanagement
Heppenheim
Odenwaldstraße 6
64646 Heppenheim


HESSEN

Flurbereinigungsverfahren
Einhausen-West - Deichsanierung
(UF 2653)

Bauphasen

Bearbeitungsstand:
05.08.2026

Bearbeiter:
Jahn

Maßstab: 1:4500 (A0)

0 200 400 600 800 1000
Meter